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Opinnäytetyöni on tehty kerrostalon julkisivusaneerauksen ohjauksesta ja valvonnasta. Työssä 
on perehdytty työnjohtajan tehtäviin julkisivusaneerauksessa. Valitsin aiheen omien 
kokemuksieni ja tiedontarpeeni perusteella. Opin aiheesta työtä tehdessäni ja toivottavasti tulevat 
lukijat oppivat myös. 
Työni tavoitteena on käsitellä aihetta teorian ja käytännön tasolla tarpeeksi yksinkertaisesti, jotta 
vähäisellä rakennusmestariopiskelijan kokemuksella voisi itseopiskelulla oppia lisää aiheesta. 
Työssä sovellettua teoriaa on kerätty enimmäkseen Ratu-korteista. Työmaan alussa oma 
rakennusmestariopiskeluni taso on ollut kolmannen vuoden opiskelijan tasolla. Olen ollut ennen 
opiskelujani rakennusalalla töissä, joten tietoa alasta on löytynyt jo ennen opiskelujeni alkua.  
Tein opinnäytetyöni rakennusmestariopiskelijoille tarkoitetulla portfoliopohjalla. Huomasin 
kehittyneeni runsaasti työmaan aikana työnjohtajana ja tajusin, kuinka paljon työkokemus 
merkitsee tässä työssä. Työkokemuksen mukana asiat jäävät mieleen paremmin ja tekemällä 
työmaalla oppii paremmin kuin tekemällä esimerkkityömaasta koulun penkillä. 
Olin työmaalla alusta asti, joten sain olla mukana koko projektin ajan. Aloitin työmaalla 
työnjohtoharjoittelussa ja sain myös kesätöitä työmaalta työnjohtajana. Olin kesällä myös 
kesälomatuuraajana yksin toisen työnjohtajan loman aikana. Tunnen oppineeni paljon tämän 
työmaan aikana, ja vielä lisää tätä opinnäytetyötä tehdessäni. Opinnäytetyö on opettanut minulle 
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This thesis was conducted on the control and supervision of the facade renovation of an 
apartment building. The thesis focuses on the foreman duties in facade renovation. The topic was 
chosen based on personal experiences and need for information. Writing the thesis provides more 
information about the topic and for the writer as well as future readers. The aim of the work was 
to discuss the topic on a general and practical level so simply that even with less experience as 
a construction management student, the reader can learn more about the topic with self-study. 
The theory part of the work was collected from various sources, but most of it is from Ratu cards. 
As the work on the construction site began the writer was at the level of a third-year student. 
Because of experience as a construction worker before the studies, so I have information about 
cosntruction work before the start of my studies. 
The thesis was conducted on the basis of a portfolio for construction management students. It 
became apparent that work experience is greatly needed in construction management. 
The writer was part of the project from the very beginning starting as a trainee and later as a 
foreman. Working in the project and writing the thesis was a great learning experience. 
The writer was also alone in the summer as a summer vacationer during the second foreman’s 
vacation. I feel like I learned a lot of time during the construction site, and even more so I did this 
thesis. The thesis has taught me more about researching the theory of the topic and taking even 
more things into account when doing the work. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailla kerrostalon julkisivusaneerausta työnjohtajan nä-
kökulmasta ja näyttää toteen, kuinka kirjoittaja on kehittynyt eri osa-alueilla opinnäyte-
työtä tehdessään ja työkohteessa ollessaan. Työ on keskittynyt julkisivusaneerauksen 
ohjaamiseen ja valvontaan ja se on tehty kerrostalotyömaasta Turun Humalistonkadulla, 
jossa tehtiin julkisivusaneeraus alumiinitelineiltä kadun ja sisäpihan puoleisille julkisi-
vuille. Julkisivusaneerauksen yhteydessä tehtiin liikesiiven katon saneeraustöitä, asuin-
kerrostalon katto maalattiin sekä sisäpihan puolella oleville parvekkeille vaihdettiin kai-
delevyt. 
Olin työmaalla työnjohtajana kokeneemman mestarin kanssa ja tein siellä kaksi työhar-
joittelujaksoa. Onnistuin saamaan sieltä myös kesätöitä. Sain töissä apua toiselta mes-
tarilta, mutta sain suurimmaksi osaksi toimia itsenäisesti. Pääasiassa tein töissä työ-
maan päivittäisiä työasioita, kuten materiaalitilauksia, aliurakoitsijoiden työn valvontaa, 
aikataulun päivittelyä, täytin päiväkirjaa, ja tein TR-mittauksia. 
Opinnäytetyö on tehty rakennusalan työnjohdon portfoliomuotoon ja sen tarkoituksena 
on tarjota mahdollisuus kiinnostuneille lukea aiheen teorian ja käytännön osa-alueista ja 
tutustua kirjoittaneen omiin kokemuksiin aiheesta.  
Työssä on kolme osaa, joista ensimmäisessä käsitellään yleisellä tasolla aiheen teoria-
osuutta. Teoriaosuus on kirjoitettu aiheen lähdekirjallisuutta apuna käyttäen. Työn toinen 
osuus on teorian soveltaminen käytäntöön. Tässä osiossa tarkastellaan, miten aiheita 
on käytetty hyödyksi työmaalla ollessa. Kolmantena osuutena on avattu kirjoittajan oman 
osaamisen taidon arviointia ja kehittymistarpeita.  
7 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miikka Lempinen 
2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA JOHTAMISEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan yksittäisestä työvaiheesta aina erikseen suurimpien ja eri-
tyispiirteiltään haastavien työvaiheiden johtamista ja ohjausta varten. Tehtäväsuunnitel-
man teossa käydään läpi työvaiheen toteuttamisen etukäteistä suunnittelua, suunnitelma 
auttaa tehtävän ohjauksessa ja valvonnassa. Oikein laadittuna tehtäväsuunnitelma toimii 
apuna edellytysten varmistamisessa, työvaiheen ohjauksessa ja valvonnassa. (Ratu S-
1228, 2010, 1–2.) 
Kunkin työvaiheen tehtäväsuunnitelma on mukana esimerkiksi tehtävän aloituspalave-
rissa ja se käsitellään yhdessä tehtävän suorittajan kanssa. Tällä varmistutaan siitä, että 
kaikilla tehtävään liittyvillä osapuolilla on sama käsitys työn sisällöstä, tavoitteista ja työ-
tavoista. Yleensä suunnitelman laatii pääurakoitsijan työnjohto. Tehtäväsuunnitelma laa-
ditaan yleensä työvaiheista, jotka ovat työmaalla pitkäkestoisia töitä, kustannuksellisesti 
merkittäviä töitä, laatuvaatimukseltaan vaativia töitä tai työnjohdolle tai työntekijälle vaa-
tivia ja tuntemattomia töitä. (Ratu 1207-S, 2004, 2.) 
Tehtäväsuunnittelun vaiheet ovat seuraavat: 
Tehtävän sisältö ja painopisteet 
▪ alkutila, tällä tarkoitetaan työkohteen tilaa sillä hetkellä, kun työryhmä aloittaa 
työnsä 
▪ työn sisältö ja työhön kuuluva osatehtäväluettelo, joka sisältää tai sulkee pois 
ylläpitävät työt 
▪ lopputila, tällä tarkoitetaan työkohteen tilaa, kun työryhmä luovuttaa työn tai työ-
kohteen seuraavalle työryhmälle tai lopettaa työkohteen (Ratu S-1231, 2012, 10–
11). 
Riskien tunnistaminen 
▪ käydään läpi tehtävään liittyvät riskit 
▪ riskien tunnistamisessa käytetään apuna työkohteen suunnitelmia, sopimusasia-
kirjoja, työselostuksia ja työhön liittyvien henkilöiden aiempaa kokemusta 
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▪ riskien tunnistamisen tulee johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin riskien to-
teen käymisen välttämiseksi. Riskit ja niiden ennaltaehkäisy tuodaan esiin tehtä-
väsuunnitelmassa. (Ratu S-1231, 2012, 10–11). 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
▪ tehtävän aikataulutavoitteet eli tehtävän kesto selvitetään ajan tasalla olevasta 
yleisaikataulusta tai rakentamisvaiheaikataulusta 
▪ ajallisen suunnittelun lähtötietoina käytetään kohteen tarkistettuja määrätietoja ja 
työsisältöön kuuluvien työvaiheiden työmenekkitietoja; kokonaistyömenekin 
avulla määritetään työryhmän koko 
▪ tehtävälle suunnitellaan selkeät välitavoitteet, joissa yleisaikataulun mukainen 
kesto on jaettu osakohteiden mukaisiksi tavoitteiksi 
▪ aikataulu ja tehtävälle asetetut välitavoitteet käydään läpi tehtävän aloituspala-
verissa (Ratu S-1231, 2012, 10–11). 
Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
▪ lasketaan työn kustannukset ja niitä verrataan hankkeen tavoitearviossa varat-
tuun summaan 
▪ kustannuksia valvotaan usein kaavioilla ja taulukoilla ja verrataan tavoitteeseen 
(Ratu S-1231, 2012, 10–11). 
Tehtävän aloitusedellytykset 
▪ käsitellään tehtävän suorittamisen edellytykset ja mietitään keinot edellytysten 
varmistamiseksi 
▪ päätetään, kuka on vastuussa edellytysten täyttymisestä ja missä vaiheessa eri 
osakohteiden aloitusedellytykset varmistetaan 
▪ kaikilla osapuolilla on yhtenevä käsitys tehtävän suorittamisesta, tavoitteista ja 
vastuista 
▪ aloituspalaveri ja mestan vastaanottotarkastus (Ratu S-1231, 2012, 10–11). 
Laatuvaatimukset 
▪ laatuvaatimus on määriteltävä niin, että se voidaan tarkistaa työmaalla helposti 
▪ työntekijöille laaditaan tarkistuslistat 
▪ mallityön tarkastukselle laaditaan tarkistuslista 
▪ työn luovutus (Ratu S-1231, 2012, 10–11). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ja valvonta on tärkeää, sillä aikataulut kuvaavat työn etenemistä. 
Aikataulujen päällimmäisenä tarkoituksena on toimia työmaalla apuna kaikille työmaan 
osapuolille. Se auttaa työmaan ohjauksessa ja valvonnassa. Aikataulujen tulee olla tark-
kuustasoltaan käyttötarkoitukseen sopivia ja realistisia, mutta myös tavoitteellisia. Aika-
taulujen avulla pitäisi pystyä varautumaan suunnitelmien päivittämiseen tai työvaiheiden 
erilaisiin ongelmatilanteisiin. Aikatauluja on erilaisia, esim. yleisaikataulu, rakentamisvai-
heaikataulu ja viikkoaikataulu. Aikataulusuunnittelu määräytyy rakennushankkeen laa-
juuden ja vaikeuden, työvaiheiden haastavuuden, keston ja työvoiman määrän mukaan. 
(Ratu KI-6031, 2017, 43.) 
2.2.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataululla on kolme muotoa, jotka eroavat toisistaan laatimisajankohdaltaan, si-
sällön tarkkuustasoltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Näiden kolmen lisäksi on rakentamis-
vaiheaikataulu. 
Alustava yleisaikataulu 
Laaditaan kohteen tarjousta tehdessä alustava yleisaikataulu, jossa ilmenee tärkeimmät 
ja suurimmat työvaiheet ja hankkeen kokonaiskesto. (Ratu KI-6031, 2017, 43–44.) 
Alustavan yleisaikataulun avulla voidaan arvioida aikataulun kireyttä, eri vuodenaikoina 
tehtäviä töitä, henkilöstö resursseja, suurimpien ja merkittävimpien materiaalien toimi-
tusajankohtia ja välitavoitteisiin pääsyä. (Ratu KI-6031, 2017, 43.) 
Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusyleisaikataulu tehdään sopimusneuvotteluissa. Pohjana käytetään alustavaa 
yleisaikataulua, jota muokataan neuvotteluosapuolten päätösten mukaan tarpeen vaa-
tiessa. Sopimusaikataulu toimii rakennuttajan valvontatyökaluna ja ohjaa pääurakoitsijan 
toimia. Hyväksytty aikataulu liitetään sopimukseen sopimusyleisaikatauluna. (Ratu KI-
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Työaikataulu 
Työaikataulussa tehtävät suunnitellaan tarkemmin. Työaikataulun lähtötietoina käyte-
tään alustavaa yleisaikataulua tai sopimusyleisaikataulua. Päätoteuttajan tehtävänä on 
tarkentaa yleisaikataulu työmaalle sopivaksi työaikatauluksi, jossa työvaiheet jaetaan 
tarkemmin osiin ja työvaiheille annetaan enemmän pelivaraa, jotta työmaalla tapahtuvat 
ongelma- ja häiriötilanteet vaikuttaisivat mahdollisimman vähän koko aikatauluun. Työ-
aikataulusuunnittelu yhteensovittaa urakoitsijoiden työt, joten sen selkeys on tärkeää. 
Työaikataulu toimii urakoitsijoiden ja päätoteuttajan välisten sopimusten ajallisena poh-
jana. (Ratu KI-6031, 2017, 46–47.) 
Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikatauluilla tarkennetaan työaikataulua lähtötietojen karttuessa. Ra-
kentamisvaiheaikataulu tehdään yleensä työmaalla, jossa on parhaat tiedot sen täyttä-
mistä ja päivittämistä varten. Sen tarkoituksena on varmistaa työaikataulun tavoitteiden 
saavuttaminen. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan eri pituisille rakentamisvaiheille, 
esimerkiksi julkisivun purkuvaiheen aikataulu. (Ratu KI-6031, 2017, 55.) 
 
2.2.2 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa eri tehtävien toteutuminen. Viikkosuunnit-
telu tehdään viikoittain 1–3 viikoksi eteenpäin toteutettavien työvaiheiden mukaan. Viik-
kosuunnittelua tehdään työmaan kiireisimpien viikkojen aikana ja se tehdään yleisaika-
tauluja apuna käyttäen (Ratu KI-6031, 2017, 58-60.) 
Yksittäisen aikataulutehtävän toteutuminen varmistetaan paitsi ennakoivalla edellytysten 
luomisella myös hyvällä viikoittaisella ohjauksella ja valvonnalla sekä tehtäväsuunnitel-
mien noudattamisella. Aikataulujen ja suunnitelmallisen toiminnan tasoa voidaan hyvin 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakoinnin tarkoituksena on hankkia työmaalle erityisosaamista tai pätevyyttä eri työ-
vaiheisiin. Aliurakat ovat hankintoja joihin työpanoksen lisäksi yleisesti kuuluu työtehtä-
vän rakennusmateriaalien hankinta. Aliurakoista laaditaan urakkasopimus, jonka sopi-
musehtoina käytetään rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja. Yleisten sopimusehtojen 
mukaan pääurakoitsija on vastuussa tilaamistaan aliurakoista. (Junnonen & Kankainen 
2016, 435.)  
Aliurakkasopimusta tehdessä tulisi huomioida, että pääurakoitsijan tulee kyetä vaati-
maan aliurakoitsijalta samat vastuut ja takuut kuin pääurakoitsijalla itselläänkin on. Tämä 
tulisi huomioida sen takia, koska pääurakoitsijalla on yleisten sopimusehtojen mukaan 
vastuu aliurakoitsijoiden suorittamista töistä. Vastuu korostuu erityisesti luovutettavien 
dokumenttien ja laadun sekä vastuu- ja takuuaikojen suhteen. (Junnonen & Kankainen 
2014, 435.)  
Suullista sopimusta aliurakasta ei ole kannattavaa tehdä, koska niissä sovittuja asioita 
on vaikea todeta todeksi. Tästä syystä sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. (Jun-
nonen & Kankainen 2014, 436.) 
Sopimuksen sisältöön kuuluvat tavoitteet sekä vaatimukset, jotka vaikuttavat aliurak-
kaan. Sopimuksen luomisen jälkeen osapuolien käytössä ovat ainoastaan ne ohjauskei-
not, jotka sopimuksessa ja sopimusehdoissa on määritelty. Sopimuksen teon jälkeen 
aliurakoitsijan toimintaan voidaan vaikuttaa vain sopimuksen sallimissa rajoissa. (Junno-
nen & Kankainen 2016, 438.) 
2.4 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
2.4.1 Työmaan aloituskokous 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön 
aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä 
tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelijan sekä vastaava työnjohtaja. 
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Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön 
keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia 
suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huoleh-
timiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132.) 
2.4.2 Työmaakokous 
Työmaakokous on yleensä aina työmaalla tapahtuva kokous, johon voidaan kutsua asi-
antuntijoita ja kuulla sopijapuolien asioita. Työmaakokous ohjaa työmaata niissä tapah-
tuvien päätösten avulla, niissä myös neuvotellaan ja ratkotaan työmaalla eteen tulleita 
ongelmia ja niissä seurataan työmaan etenemistä. (RT 16-10837, 2005, 1.) 
Ajankohta 
Ajankohta sovitaan työmaakokouksen lopussa. Kokouksia pidetään yleensä kerran 
kuussa, mutta niiden pitämistiheydestä voidaan sopia esimerkiksi urakkasopimusta teh-
dessä. (RT 16-10837, 2005, 1.) 
Osallistujat 
Työmaakokouksiin osallistuvat tarvittavat henkilöt ja osallistujamäärä pidetään asioiden 
käsittelemisen kannalta tarkoituksenmukaisena. (RT 16-10837, 2005, 1.) 






▪ tarvittaessa aliurakoitsijat, asiantuntijat, konsultit, yms. (RT 16-10837, 2005, 1). 
Käsiteltävät asiat 
Työmaakokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi mikä tahansa rakennustyöhön liittyvä 
asia. Sopijapuolet ilmoittavat ennakolta puheenjohtajalle kokouksessa esille tulevat asiat 
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niin hyvissä ajoin, että kokouksen asialista on sopijapuolten ja asiantuntijoiden tiedossa 
vähintään kaksi arkipäivää ennen työmaakokousta. (RT 16-10837, 2005, 1.) 
Pöytäkirja 
Työmaakokouksista on pidettävä pöytäkirjaa urakan yleisten sopimusehtojen mukaan. 
Pöytäkirjat allekirjoitetaan rakennuttajan, urakoitsijan tai heidän edustajiensa toimesta. 
Kokouksen puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja ja sihteerinä toimii erikseen sovittu 
henkilö. (RT 16-10837 2005, 1.) 
2.4.3 Urakoitsijakokous 
Onnistuneelta urakoitsijakokouksen kokouskäytännöltä vaaditaan osallistumisvelvoit-
teen kirjaaminen urakkasopimuksiin ja järjestää järjestelmällinen kokousten johtaminen. 
Kokouksilla voidaan tehdä nopeaa tietojakelua työmaan eri osapuolille. Kokouksissa ali-
urakoitsijoiden ongelmat tulee ratkaista nopeasti ja hyvässä yhteistyössä. Työmaalla ti-
lanne kerrotaan jokaiselle urakoitsijoille. Työt suunnitellaan seuraavaan urakoitsijako-
koukseen saakka. Töiden suunnittelua kannattaa tehdä pidemmälle aikavälille hankin-
toja varten. (Ratu S-1229, 2011, 8–9.) 
2.5 Työmaasuunnittelu 
Rakentamisen yleissuunnittelu on ennen rakentamista tapahtuvaa koko hankkeen kat-
tavaa yleisaikataulu-, hankinta-aikataulu-, henkilöstö- ja kalustosuunnittelua. Yleisalue-
suunnitelma on kirjallinen esitys tästä. Näitä suunnitelmia päivitetään työmaan aikana 
työmaan etenemistä vastaavaksi sujuvan työmaatoiminnan varmistamiseksi. (Ratu C2-
0454, 2017, 3.) 
Aluesuunnitelma 
Työmaan aluesuunnitelma on aina päätoteuttajan laatima perussuunnitelma. Työmaan 
aluesuunnitelmalla välitetään tietoa hankkeessa toimiville työmaan sisäisistä ja ulkoisista 
logistiikkajärjestelyistä sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyistä. Yleissuunnitteluvaiheessa 
laadittua työmaan aluesuunnitelmaa muokataan, ja täydennetään sekä muutetaan sil-
loin, kun rakentaminen työmaalla edistyy ja työmaa-alueen käyttö muuttuu. (Ratu S-
1231, 2012, 15.) 
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Aluesuunnitelmaan merkitään 
• työmaatilat 
• siirrot ja koneiden kalustojen sijainti 
• sähköistys ja valaistus 
• työ- ja varastointialueet 
• erilaiset kaivannot ja muut vaara-alueet 
• ensiapupisteet 
• kulkureitit ja ajoväylät 
• työmaan portit ja rajat ym. (Ratu S-1231, 2012, 15). 
Aluesuunnitelma löytyy työmaalta keskeiseltä paikalta ja sitä päivitetään ajan tasalle. 
Henkilöstö- ja kalustosuunnitelma 
Henkilöstötilasuunnitelmassa esitellään työntekijöiden sosiaalitilojen ja taukotilojen 
paikka. Tilojen suuruus määräytyy työntekijöiden määrän mukaan. Suunnitelmasta sel-
viää myös kulkureitit kyseisiin tiloihin. (Ratu S-1231, 2012, 15.) 
Kone- ja kalustosuunnittelun avulla mitoitetaan ja ajoitetaan työmaan koneiden ja kalus-
ton käyttö. Kone- ja kalustosuunnitelma laaditaan yhteistyössä yrityksen kalustokeskuk-
sen kanssa. Suunnittelussa tarkastellaan nosto- ja siirtokalustoa kokonaisuutena, joka 
kattaa kaikki vaaka- ja pystysiirrot. (Ratu S-1231, 2012, 15.) 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankintasuunnitelmalla voi helpottaa materiaali-, työ- ja palvelupanosten suorittamista 
ja niiden ostamista. Hankintasuunnitelma sisältää hankintaluettelon, -hankinta-aikatau-
lun, hankinnan tavoitteet sekä vastuunjaon. Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan 
alussa yleisaikataulun valmistuttua. Hankintasuunnitelman keskeinen tehtävä hankkeen 
ohjauksen kannalta on hankintaluettelon eli suunniteltujen hankintakokonaisuuksien 
muodostaminen. (Ratu S-1227, 2010, 6–9.) 
Materiaalien hankinnassa huomioitavia asioita 
• tilataan materiaalit määrämittaisina 
• kirjataan sopimuksiin toimittajakohtainen toimitusaikataulu 
• määritetään toimitukset määräluettelon ja paikka-aikakaavion avulla 
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• merkitään pakkaukset kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti 
• lastataan autosta oikeaan paikkaan ja viedään materiaalit suoraan 
kohteeseen 
• toimitetaan materiaalit työkohteeseen tuotantonopeuden mukaisesti siten, 
että materiaaleja ei tarvitse välivarastoida työmaalla 
• välivarastoidaan materiaalit tarvittaessa logistiikkakeskukseen, josta ne 
toimitetaan työmaalle kohdekohtaisissa erissä sopivasti ennen osakohteen 
työn aloittamista (Ratu S-1231, 2012, 13–14). 
Toimitusten ohjauksessa tulisi työmaalla olevan työnjohdon huolehtia seuraavista asi-
oista: 
• toimitusmenettelyjen täsmennys 
• työmaa-alueen toimivuus 
• toimituserien tilaus ja saapuminen  
• toimitusten varmistaminen 
• tuotteiden vastaanoton  
• tuotteiden tarvittavan nosto-, siirto- ja suojauskaluston järjestäminen. (Ratu S-
1227, 2010, 6–9). 
Logistiikkaa suunniteltaessa tulee työmaata miettiä kokonaisuutena. Kuljetusta tilatessa 
tai sen saapuessa tulee huomioida kuljetukset, kuorman purku, varastointi, siirrot, siivous 
ja rahdin suojaus. (Ratu S-1227, 2010, 6–9). 
2.7 Laadunvarmistus 
Tuotannon laatua on , kun työt työmaalla tehdään suunnitellussa aikataulussa ja kustan-
nustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa 
noudattaen. Kun työtä tehdessä käytetään oikeita työmenetelmiä ja materiaalien ja olo-
suhteiden vaatimukset täyttyvät voidaan puhua laadusta. Sen lisäksi, että lopputulos 
vastaa asiakkaan vaatimuksia, laatua on myös se, kun yhteistyö hankkeen osapuolten 
välillä toimii ja tilaaja pidetään koko hankkeen ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja 
muutostöiden hallitseminen on myös tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Ratu KI-
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Ennen rakennushankkeen alkua 
Laatuvaatimukset määritellään rakennus- ja työselostuksissa. Rakennuttaja nimeää 
hankkeeseen hankkeen vaativuuteen nähden pätevän pääsuunnittelijan ja turvallisuus-
koordinaattorin sekä heidän tehtävänsä. 
Laadunvarmistusmenettelyt esitellään viranomaisille aloituskokouksessa. Laadunvar-
mistusmenettelynä toimii työmaan ajan täytettävä ja suoritettava tarkastusasiakirja, 
jonka pääurakoitsija laatii ja täydentää lopullisesti viranomaisen kommenttien jälkeen. 
(Ratu 1224-S, 2009, 1–4.) 
Rakennushankkeen aikana 
Pääurakoitsija perustaa rakennusvaiheen alussa hankkeelle laatukansion, johon koo-
taan kaikki hankkeen laadunvarmistusta koskevat dokumentit tai kopiot niistä. Kukin ura-
koitsija huolehtii vastuullaan olevasta laadunvarmistustoimista ja työturvallisuustarkas-
tuksista. Mikäli laadussa tai aikataulussa ilmenee poikkeamia suunnitellusta, niistä tie-
dotetaan rakennuttajaa, valvojaa ja asianosaisia osapuolia. Urakoitsijat hyväksyttävät 
tuotemallit, toimittajat ja aliurakoitsijat rakennuttajalla. (Ratu 1224-S, 2009, 1–4.) 
Rakennuttaja valvoo hankkeen etenemistä. Laatuun, laadunvarmistukseen, aikatauluun 
tai turvallisuuteen liittyvissä poikkeamatilanteissa rakennuttaja ja valvoja arvioivat tilan-
teen, poikkeaman vakavuuden ja päättävät jatkotoimenpiteistä. (Ratu 1224-S, 2009, 1–
4.) 
Viimeistely ja luovutus 
Aikataulusuunnittelussa pitää ottaa huomioon, että erilaisten tarkastusten, tekniikan- ja 
järjestelmien säädöille ja erilaisten korjaustöiden tekemiselle jää aikaa tarpeeksi. Tavoit-
teena on, että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovutetaan aikataulussa tilaajalle. 
(Ratu 1224-S, 2009, 4.) 
Rakennuttajan kuuluu huolehtia, ohjata ja valvoa sitä, että jokainen kenen kuuluu tekee 
tarvittavat tarkastukset ja tarvittaessa itselle luovutukset. Valvojan on osallistuttava pa-
lavereihin, tarkastuksiin ja itselle luovutuksiin tarpeen vaatiessa. Rakennuttaja ilmoittaa 
käyttäjille kohteen tarkastusajan. Käyttäjät laativat puuteluettelot havaitsemistaan vioista 
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ja puutteista. Valvoja käy puuteluettelot läpi ja sopii tehtävistä korjauksista pääurakoitsi-
jan kanssa. (Ratu 1224-S, 2009, 1–4.) 
Urakoitsijoiden tulee järjestää suunnitellut tarkastukset, mittaukset, kokeet ja itselle luo-
vutukset sekä tilaavat vastuullaan olevat viranomaistarkastukset. Havaitut puutteet ja 
virheet dokumentoidaan ja korjataan ennen kohteen luovutusta. Urakoitsijat järjestävät 
käyttäjille rakennuksen ja järjestelmien käytön opastuksen. Urakoitsijat kokoavat hank-
keen luovutusaineiston sekä käyttö- ja huoltokirjan, jonka tulee sisältää myös huoltotyön 
työturvallisuusaineiston. Pääurakoitsija luovuttaa tarkastusasiakirjan yhteenvedon ra-
kennuttajalle, joka luovuttaa sen edelleen viranomaisille. (Ratu 1224-S, 2009, 1–4.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on tärkeää työmaan suurimmissa työvaiheissa. Tällaisia työvaiheita 
työmaalla oli esimerkiksi telineiden rakentaminen, vanhan julkisivun purku, eristys- ja 
rankatyöt, tuulensuojalevytys ja julkisivulaatoitus. Myös pienemmistä töistä, joita on vai-
keaa sisällyttää aikatauluun, on tärkeää tehdä tehtäväsuunnittelua. 
Tehtäväsuunnitelman teko on tärkeää, kun työmaalla on haastavaa laskea työhön me-
nevää materiaali- tai työmenekkiä. Joskus tehtäväsuunnitelmaa tehdessä saattaa huo-
mata myös poikkeamia suunnitelmissa tai työselityksessä.  
Huomasin tehtäväsuunnittelun tärkeyden, kun alettiin tehdä liikesiiven katon saneerauk-
sen tehtäväsuunnitelmaa. Tarkoituksena oli poistaa vanhat huopakermit ja kaatovalut. 
Purun jälkeen vanhat betonikaatovalut olisi vaihdettu kevyempään kattotuolirakentee-
seen. 
Ennen työn aloitusta laskin, kuinka paljon jätettä työstä tulee ja huomasin, että katon 
paksuus on huomattavasti suurempi kuin mitä suunnitelmissa on todettu. Tämä vaikutti 
kantavan rakenteen korkeuteen ja siten kaikkiin katon työvaiheisiin. Huomasimme myös 
liikesiiven katon saneerauksen tehtäväsuunnittelun yhteydessä vesikourun olevan suun-
nitelmissa rakenteen sisään rakennettu peltinen kouru. (Kuva 1.) Tämä olisi jossain ti-
lanteessa tulevaisuudessa saattanut tuottaa ongelmia seisovan veden jäädessä 
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makaamaan kouruun, joten otimme asian puheeksi ja saimme luvan vaihtaa kourun ma-
teriaalin pellistä bitumikermiin, joka palvelee tässä tilanteessa paremmin.  
 
Kuva 1. Vesikouru liikesiiven päällä. 
Suunnitelmia jouduttiin siis muuttamaan huolellisesti tehdyn tehtäväsuunnitelman ansi-
osta.  
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalla oli käytössä rakennusvaiheaikataulu, jota päivittämällä tasaisin väliajoin py-
syttiin hyvin sen tahdissa. Sitä seuraamalla saatiin tehtyä ajoissa suurimmat hankinnat, 
kuten julkisivulaattojen hankinta. Julkisivulaattoja tilattiin valmiiksi välivarastointiin Albin 
varastolle, ja työn edetessä aikataulun mukaan tiedettiin, koska tilataan kuljetus 
20 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miikka Lempinen 
työmaalle. Kiireisimpien viikkojen aikana tein myös muutamia viikkoaikatauluja, joita ali-
urakoitsijat tunnollisesti noudattivat. Kiireisimmät hetket olivat, kun työmaan molemmat 
julkisivut olivat työn alla ja molemmilla puolilla oli eri työvaiheet käynnissä julkisivujen 
ylä- ja alaosissa. Viikkoaikataulusta näkee päivittäisen työn etenemisen talon kummalla-
kin puolella.  
Työmaan ollessa asuinkerrostalotyömaa, päivitin myös asukkaille omaa hieman kevy-
emmin täytettyä aikataulua, joista näkyi työmaan suurimmat ja äänekkäimmät työvai-
heet. Asukkaiden aikataulu esitetään liitteessä 1. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Työmaalla oli vain muutama pääurakoitsijan oma rakennusmies, joten lähes kaikki työt 
tehtiin aliurakoitsijoiden toimesta. Yksi aliurakoitsija suoritti kaiken julkisivutyöhön liitty-
vän julkisivun purusta aina ikkunoiden pellityksiin asti. Urakkasopimuksen kirjoitti aliura-
koitsijan työnjohtaja ja työmaan vastaava mestari.  
En päässyt vaikuttamaan aliurakkasopimuksen sisältöön vähäisen kokemukseni vuoksi, 
mutta luin sopimuksen muutaman kerran läpi varmistuakseni aliurakoitsijalle kuuluvista 
osa-alueista. Minun tehtäväkseni jäi aliurakoitsijoiden ohjaus ja valvonta työmaalla. 
3.4 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaalla pidettiin työmaakokouksia kuukauden välein ja niissä oli paikalla taloyhtiön 
hallituksen jäseniä, kohteen valvoja, urakoitsijan edustajat (vastaava työnjohtaja ja työn-
johtajat), isännöitsijä ja usein myös arkkitehti. Kokouksien puheenjohtajana toimi taloyh-
tiön hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä kohteen valvoja.  
Kokouksissa käsiteltiin edellisten kokousten avoimia asioita, käytiin läpi työvaiheilmoitus, 
jossa kävi ilmi aikataulu- ja työturvallisuusasiat, keskusteltiin lisätöistä ja tilaajan ja ura-
koitsijan asioista. Kokouksen jälkeen käytiin kiertämässä työmaalla ja esittelemässä mi-
ten työ edistyy. Kokouksissa tuli myös usein esiin asioita, joita käytiin tarkastelemassa 
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Työmaalla pidettiin myös aliurakoitsijoiden kanssa palavereja ennen eri työvaiheita eli 
aloituspalavereja. Näissä käsiteltiin laatuvaatimuksia, työvaiheita, työturvallisuutta ja ai-
kataulua. Aloituspalavereissa määrättiin myös mallityön vaatimukset, jotka läpäisemällä 
tehtiin koko julkisivu samalla vaatimustasolla. Aloituspalaverien jälkeen kaikilla on sama 
käsitys työmaan laatuvaatimuksista ja työskentelytavoista.  
3.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on tärkeä osa toimivaa työmaata. Työmaan vähäisen tilan takia työ-
maasuunnittelu kannattaa tehdä kunnolla ja ajan kanssa. Vähäiset tilat kannattaa hyö-
dyntää niin, ettei niitä tarvitse siirtää kovin usein. Työmaasuunnitelman päivittäminen 
työmaan edetessä on tärkeää, jotta kaikki työmaalla liikkuvat työntekijät ja asuinkerros-
talon käyttäjät pysyvät ajan tasalla esimerkiksi varastointitilojen tai kulkuteiden muutok-
sesta. Ahtailla tonteilla paikan etsiminen materiaalien säilytykselle ja työmaan jätehuol-
lolle oli työmaan kiireisimpinä hetkinä jopa melko haastavaa. Kaikelle kuitenkin löydettiin 
oma paikkansa. Jätepisteemme sijaitsi työmaan edessä Humalistonkadulla. Vuokra-
simme kaupungilta parkkipaikkoja, jotta saamme hieman lisätilaa tavaroiden ja jätepis-
teen sijoitukselle. Jätelavana toimi vaihtolava, joka palveli aina tietyssä työvaiheessa 
syntyvää jätettä. Kaikkien työmaalla liikkuvien piti olla tietoisia mitä jätettä roskalavalle 
sai milloinkin heittää. 
Asuinkerrostalossa täytyy tehdä selkeät suunnitelmat myös talon käyttäjille ja ohikulki-
joille. Meillä ei tullut oikeastaan kertaakaan ongelmia tämän kanssa. Työmaa oli aidattu 
hyvin ja kaduilla oli selkeät ohjeet työmaan kiertämiselle. 
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Julkisivutyössä materiaalihankinnat ovat määrällisesti suuria ja tämän työmaan tilaukset 
tulivat Saksasta asti, joten teimme materiaalien tilaukset jo hyvissä ajoin ennen työmaan 
alkua arkkitehdin suunnitelmien pohjalta. Kävimme varmistamassa suunnitelmien mitat 
ja menekit kohteessa henkilönostimen avulla, jotta vältyttäisiin turhilta materiaalihukilta 
ja yllätyksiltä. Huomasimme joitain poikkeuksia kuvien ja todellisen tilanteen välillä ja 
otimme yhteyttä arkkitehtiin, joka päivitti kuvia kertomamme tiedon mukaan. 
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Työmaalla ei ollut tilaa säilöä suuria määriä materiaaleja, joten käytimme yrityksemme 
pääkonttorin pihaa välivarastointiin. Sieltä uudet julkisivulaatat tuotiin työmaalle ajoneu-
vonosturin kyydissä ja nostettiin varastointialueelle työmaalla. Asennuspisteille telineille 
julkisivulaatat saatiin telineisiin kiinnitetyllä materiaalihissillä. Pienemmät määrät materi-
aalihankintoja, kuten julkisivupellit tuotiin suoraan työmaalle pakettiautolla, josta veimme 
ne asennuspisteille. Julkisivupeltien tilaukset teimme yhdessä peltien asentajan kanssa. 
Teimme yhdessä tilaukset ja lähetimme ne peltiyritykselle, josta haimme ne niiden val-
mistuttua työmaalle. 
3.7 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistustoimenpiteillä varmistetaan tilaajan tyytyväisyys ja siitä on hyötyä myös 
urakoitsijalle ajatellen tulevia takuukorjauksia. Tällä työmaalla käytettiin laadunvarmis-
tukseen mallityötä, joka tehtiin kaikista suurista työvaiheista, kuten julkisivun purku, läm-
möneristys, rankatyö, tuulensuojalevytys, ikkunoiden pellitystyöt ja julkisivulaatan asen-
nus. Mallityö itselle luovutettiin urakoitsijan toimesta ja kohteen valvoja kävi hyväksy-
mässä työn paikan päällä. Tämän jälkeen koko julkisivu tehtiin mallityön mukaisella vaa-
timustasolla. Tilaajan puolesta laatua tarkkaili päivittäisen työnjohdon lisäksi myös 
23 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Miikka Lempinen 
kohteen valvoja, joka teki viikoittaista raporttia työmaan etenemisestä. (Kuva 2.)
 
Kuva 2. Valvojan valvontamuistio työmaan kulusta. 
Rungon kiinnittäminen vanhaan kantavaan rakenteeseen osoittautui haastavaksi ohuen 
seinäpaksuuden takia. Runko kiinnitettiin betoniin betoniruuveilla, jonka kanssa käytettiin 
HIT-massaa. Useissa kohdissa seinäpaksuus oli niin ohut, että ruuvit menivät seinästä 
läpi asunnon puolelle. Näitä jouduttiin korjaamaan jälkikäteen asuntojen sisäpuolelta 
osumakohdan paikkauksella ja maalauksella. Hyvän kiinnityksen varmistamiseksi laa-
dunvarmistustoimenpiteeksi valittiin kiinnikkeisiin kohdistuneet vetokokeet, jotka teki ul-
kopuolinen yritys ja saimme heiltä hyväksytyt tulokset raportteineen.  
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Oma osaamistasoni tehtäväsuunnittelussa oli koulun tuomien opetusten tasolla. Olimme 
tehneet koulussa muutamia tehtäväsuunnitteluja, mutta sen toimivuuden huomasin 
vasta työmaalla oikeissa olosuhteissa. Olikin mielenkiintoista huomata sen tärkeys juuri 
tuon katon saneerauksen osalta. Mikäli tehtäväsuunnittelua ei olisi siinä kohdin tehty 
huolellisesti, olisi ongelmia alkanut esiintyä heti katon purun alettua. Nyt näihin osattiin 
valmistautua ennen työn aloitusta ja työ onnistui hyvin. Vähäisen kokemukseni takia 
teimme suunnittelua yhdessä kokeneemman työnjohtajan kanssa, joka oli kanssani työ-
maalla.  
Huomasin suunnitelmia tehdessäni kehitettävää omassa suunnittelemisessani ja sainkin 
muutamia neuvoja mitä pitäisi tehdä ensi kerralla paremmin. Olen melko varma, että 
seuraavassa kohteessa suunnittelemiseni menee jo paremmin ja osaan tehdä tehtä-
väsuunnittelua alusta loppuun asti itsenäisesti. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Olin aikaisemmin tehnyt vain muutamia aikatauluihin liittyviä tehtäviä aikaisemmissa työ-
harjoitteluissani. Työmaalla oli käytössä rakennusvaiheaikataulu, jota päivitin tasaisin 
väliajoin aina aikataulun eläessä. Tein myös muutamia viikkoaikatauluja kiireisimpinä 
hetkinä. Oma osaamistasoni parani siis työmaan aikana huomattavasti.  
Seuraavalla työmaalla onnistuisin varmasti muokkaamaan itsenäisesti työmaan yleisai-
kataulua ja tekemään itsenäisesti esimerkiksi viikkoaikatauluja. 
 
4.3 Aliurakkasopimukset 
En ollut aikaisemmin nähnyt aliurakkasopimusta, joten kokemukseni oli lähes olematon. 
Työmaalla oli useita aliurakoitsijoita, mutta julkisivutyötä alusta loppuun teki yksi 
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aliurakoitsija. Luin sopimuksia muutaman kerran läpi, jotta olin tietoinen mitä heidän 
työnsä sisältää. 
Opin tästä aiheesta paljon työmaan aikana ja vielä lisää opinnäytetyötä tehdessäni. Mi-
nulla on ehdottomasti kehitettävää tällä osa-alueella. Toivoisin kuitenkin oppivani nope-
asti tekemään sopimuksia itsenäisesti. Tämä vaatii lisää itseopiskelua ja yleisten sopi-
musehtojen läpi käymistä.  
4.4 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Osallistuin työmaalla kuukausittain pidettyihin työmaakokouksiin. Kokouksissa olen käy-
nyt muutaman vuoden, mutta olen aina ollut melko hiljainen kuunteleva osallistuja. Vas-
taava työnjohtaja käsitteli asiamme ja esitti työvaiheilmoituksen. Vastaava työnjohtaja 
myös kertoi urakoitsijan kannan asioihin, joten minulle ei jäänyt paljon puhuttavaa. Ko-
koukset pidettiin työmaalla, joten olin vastuussa siitä, että kaikilla oli kokouksen aikana 
tarvittavat liitteet ja asiakirjat valmiina. Kehitettävää kokouksiin on valmistautuminen ko-
kouksiin ja juurikin tuo kannan ottaminen asioihin ja asioiden esitteleminen kokouksessa. 
Olen varma, että nämä asiat paranevat vastuun lisääntyessä. 
Osallistuin myös aloituspalavereihin yhdessä työmaan kokeneemman mestarin kanssa. 
Hän yleensä veti palaveria, mutta kesällä kun olin hänen lomatuuraajansa niin pääsin 
myös näitä vetämään. Tässä kohtaa useat aliurakoitsijat olivat jo tuttuja ja nämä aloitus-
palaverit sujuivat ongelmitta. Uskon olevani valmis vetämään aloituspalavereja myös jat-
kossa ja mielestäni osaamiseni asiassa on hyvällä tasolla. 
4.5 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelua tein alussa yhdessä kokeneemman työnjohtajan kanssa. Tästä mi-
nulla ei ollut juurikaan kokemusta. Koulussa olemme muutamia aluesuunnitelmia teh-
neet kuvitteelliselle työmaalle.  
Työmaalla keskustan alueella oli niin vähän tilaa, että minusta oli hyvää kokemusta 
saada suunnitella, miten käytämme ahtaat tilat hyödyksi. Aluesuunnitelman sain tehdä 
työmaasuunnitelman pohjalta itsenäisesti ja onnistuin siinä hyvin. Uskon taitoni työ-
maasuunnittelussa kehittyvän kokemuksen ja kohteiden mukana. En usko olevani 
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osaamiseltani valmis tekemään työmaasuunnitelmaa alusta loppuun vielä seuraavalla 
työmaalla itsenäisesti. 
4.6 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinnoista minulla oli jonkin verran kokemusta aikaisemmasta työharjoittelustani, 
jonka tein myös Rakennustoimisto Albi Oy:lle. Tästä syystä tiesin heidän tapansa tehdä 
hankintoja ja tiesin valmiiksi yrityksen logistiikan yhteystietoja. Koulun puolesta hankin-
toja on käsitelty ainoastaan hieman, joten kokemukseni hankinnoista on ainoastaan työ-
harjoitteluni pohjalta.  
Sain tehdä päivittäishankintoja itsenäisesti, mutta suurimmat materiaalihankinnat 
teimme yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa. Kesällä tein myös isompia hankintoja 
itsenäisesti vastaavan työnjohtajan kesäloman aikana. Logistiikkaa työmaalla oli melko 
paljon ahtaiden varastointitilojen johdosta. Roskalava täyttyi nopeasti ja työmaalle mah-
tui ainoastaan yksi vaihtolava kerrallaan, joten koko työmaan piti tietää aina, mitä lavalle 
milloinkin sai heittää. Suurimmat materiaalihankinnat otimme välivarastointiin yrityksen 
hallille, koska siellä oli hyvin säilytystilaa esimerkiksi lämmöneristeille ja julkisivulaatoille, 
jotka tulivat suurempana tilauksena hieman kauempaa. Sieltä toimme pienempiä määriä 
työmaalle aina kun niitä tarvitsimme. Uskon olevani hyvin perillä hankinnoista ja logistii-
kasta ja voisin tehdä sitä itsenäisesti. 
4.7 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen kokemukseni oli ennen työmaata oikeastaan ainoastaan koulun 
tuoman tiedon tasolla. Koulussa olimme tehneet laatusuunnitelmia ja käyneet läpi laa-
dunvarmistustoimenpiteitä. Työmaalla opin paljon laadunvarmistuksesta ja laatusuunnit-
telusta. Teimme mallitöiden tarkastuksia ja itselleluovutuksia jokaisesta työvaiheesta 
työmaalla aluksi yhdessä kokeneemman työnjohtajan kanssa. Tein myös muutamia it-
selleluovutuksia pienemmistä työvaiheista itsenäisesti. 
Tarvitsen vielä lisää kokemusta tehdäkseni laadunvarmistusta itsenäisesti, mutta uskon 
tämänkin karttuvan nopeasti, koska tämä on niin keskeinen osa työmaan etenemisestä. 
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5 YHTEENVETO 
Tein opinnäytetyöni rakennusmestareille tarkoitettuun portfoliopohjaan. Tämä on mieles-
täni hyvä pohja rakennusmestareille ja se pitää työn rakenteen selkeänä ja helposti lu-
ettavana.  
Työni tavoitteena on selvittää kirjoittajan osaamistasoa työn teko hetkellä ja arvioida ke-
hittymistarpeita tulevaisuutta ajatellen. Yritin kirjoittaa työtä mahdollisimman selkeästi, 
jotta vähäiselläkin rakennusmestariopiskelijan kokemuksella ymmärtäisi lukemansa ker-
rostalosaneerauksen julkisivusaneeraukseen kuuluvasta työnjohtajan työstä. Onnistuin 
mielestäni molemmissa tavoitteissani hyvin. 
Työtäni pystyy käyttämään parhaiten itseopiskelussa ja tähän se on tarkoitettukin. Mi-
nulla ei ollut paljoa kokemusta julkisivusaneerauksesta työmaalle mennessäni ja ajattelin 
tehdä työstä mahdollisimman selkeän myös siitä syystä, että voisin vastailla omaankin 
mieleen tulleisiin kysymyksiin työmaalle mennessäni. Työni teoriaosuudessa voi oppia 
esimerkiksi, mikä aikataulu on ja millaisia aikatauluja on olemassa. Käytännön osuu-
dessa voi lukea millaisia aikatauluja työmaalla käytetään, mitä aikatauluja seurataan ja 
mitä aikatauluja päivitetään. Viimeisen osion oman osaamistason selvittelyä ja kehitty-
miskohteita voi käyttää omien heikkouksien selvittämiseen ja oman osaamistason arvi-
oimiseen. Tästä voi oppia jo lukuvaiheessa, mitä ominaisuuksia itsessä kannattaa kehit-
tää ja mihin kannattaa panostaa.  
Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, miten paljon olen kehittynyt lyhyessä ajassa työ-
maalla ja miten paljon minulla on vielä opittavaa alasta. Huomasin esimerkiksi lomatuu-
raajana ollessani kuinka nopeasti päivittäiset työnjohtajan työt tulevat osaksi työpäivän 
rutiineja ja miten nopeasti eri aliurakoitsijat ja heidän toimintatapansa tulevat tutuksi päi-
vittäin heidän kanssaan ollessani tekemisissä. Opinnäytetyön tekeminen on auttanut mi-
nua selvittämään asioita itsenäisesti ja oppimaan asioita esimerkiksi RT- ja RATU-kor-
tistoja läpi lukiessani opin paljon uusia asioita. 
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Liite 1. Asukkaiden nähtävillä ollut aikataulu. 
 
